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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI 

Determinazione del R.U.P. n. 191 del 30/05/2023   
 

Oggetto: "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI 
LOCALI PALAZZO CORVAJA - CUP 87E20000020002, C.I.G.: 85206273D6- 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 

IL RUP

Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati 
attribuiti  ex  art.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267/2000  connesse  alle  competenze  di  Responsabile 
dell’Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa; 
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al  
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:
-che  con  Determina  Dirigenziale  n.  324  del  09.10.2018  è  stato  conferito,  al  sottoscritto  Ing. 
Massimo Puglisi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
-che  con delibera  di  Giunta Municipale  n.  295 del  29/10/2019  è stato approvato il   “progetto  
esecutivo  per  il  risanamento  conservativo  dei  locali  del  palazzo  Corvaja-  Aggiornamento  al  
prezzario  regionale  Sicilia  2019”,  per  un  importo  complessivo  di  €  1.180.000,00  di  cui  € 
793.329,95 per lavori a base d’asta, € 92.108,17 per oneri di sicurezza, ed €  294.561,88 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione.
-che l’opera in oggetto è stata finanziata dal Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e  Trasporti 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 1717 del 
22/06/2020, per l’importo complessivo di € 1.180.000,00.
-che con Determina Dirigenziale n. 270 del 28/12/2021 è stato affidato il servizio di “Direzione 
lavori,  misure  e  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  all’Arch. 
Vincenzo Rizzo iscritto all’Ordine degli Architetti di Messina al N° 720, con sede in  Via Milano n. 
45 98023 Furci Siculo, P. IVA 1710910835 C.F. RZZVCN56L06G580F.
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-che con  la Determina Dirigenziale n. 168 del  04.08.2021, si  aggiudicavano, in via definitiva,  i 
lavori  del“progetto  esecutivo  per  il  risanamento  conservativo  dei  locali  del  palazzo  Corvaja- 
Aggiornamento  al  prezzario  Regionale  Sicilia  2019”,   CUP  E87E20000020002,  C.I.G.: 
85206273D6.,  all'Impresa  PRESTI  srl.,  con  sede  in  via  S.  Quasimodo  n.  17  –  98050  Terme 
Vigliatore  (ME),  P.IVA:  02097900837,  che  a  offerto  un ribasso sull'importo  a  base di  gara  del 
20,072 % corrispondente ad un importo dei lavori di € 726.200,93, oltre I.V.A. prevista per Legge, 
come da quadro economico.

Vista la Determina Dirigenziale n. 99 del 23.05.2022, con la quale viene rimodulato e  riapprovato 
il nuovo Q.T.E. del “progetto di risanamento conservativo dei locali del Palazzo Corvaja” per un 
importo  totale  dell’intervento  è  di  €  993.950,30, di  cui  €  726.200,93  per  lavori  compreso   € 
92.108,17  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  267.749,37  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO  D.D  n. 99/22

LAVORI:

 Lavori      € 885.438,12  € 885.438,12

Oneri di sicurezza (-10,40255%  ) - € 92.108,16

Importo dei lavori a base d’asta € 793.329,95

Ribasso d’asta del 20.072% su € 850.266,13 - € 159.237,19

Oneri di sicurezza €92.108,16 

Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri di Sicurezza € 726.200,93

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

Spese art.113 D. lgs.n.50                                                                                               € 14.167,01

Spese Tecniche D.L. compreso cassa € 59.797,89

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione compreso cassa € 36.697,87

Collaudo amministrativo compreso cassa ed IVA € 16.335,58

Oneri di conferimento a discarica € 5.000,00

Indagini materiche € 18.300,00

I.V.A. sui lavori al 10% € 72.620,09

Imprevisti ed arrotondamenti < 10% € 44.830,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE       € 267.749,37

IMPORTO COMPLESSIVO  Intervento € 993.950,30

-che  dal  progetto  esecutivo  si  evince  che  l’intervento  prevede  il  risanamento  conservativo 
dell’immobile, mediante lavori di recupero tesi alla messa in sicurezza del bene architettonico ed 
alla fruibilità dello stesso da parte del pubblico.
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Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge sottoscritto in data 29/12/2021. 
Visto  il  contratto  di  appalto  sottoscritto  in  data  10.03.2022  Rep.  n.  837   e  registrato  in  data 
25/03/2022 al n. 4030 serie IT con l’Impresa Appaltatrice PRESTI srl. per l’importo dei lavori di 
€ 726.200,93 oltre I.V.A. prevista per Legge .

        Vista la nota prot. 13030 del 20/04/2023 con la quale si autorizzava la D.L. a redigere Perizia di  
variante e suppletiva.
Vista la Perizia di variante e suppletiva , redatta dal Direttore dei Lavori ed introitata al protocollo 
generale dell’Ente al n. 15417 del 12/05/2023.
Dato atto che la  perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria per le diverse criticità emerse 
durante l’esecuzione dei lavori e a seguito dei diversi sopralluoghi e delle indicazioni date dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina nell’esercizio dell’alta sorveglianza e del Rup.
Dato atto  che la suddetta Variante  e suppletiva viene elaborata con la rimodulazione del quadro 
economico  post-gara  attingendo  per  i  costi  dei  maggiori  lavori  dalle   somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione.
Considerato:
-che  la  Perizia  di  variante  e  suppletiva è  redatta  in  conformità  alla  normativa  vigente  ed  in 
particolare alle norme previste dal D.Lgs n. 50/2016 art. 149 c 2 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 
n. 207/2010,  per come recepito dalla L.R. n. 12 del  12/07/2011,  limitatamente agli  articoli  che 
restano in vigore;
-che i prezzi unitari per i lavori previsti,  nell’allegato elenco prezzi,  sono derivati  dal Prezzario 
Unico  Regionale  vigente  (GURS n.  5  del  01.02.2019 e successive  proroghe ed  integrazioni)  e 
appaiono congrui, analogamente a quelli derivati da analisi dei prezzi;
-che la Perizia di variante e suppletiva , redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 149 c. 2, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oggetto della presente Relazione, è corredata dai seguenti elaborati:

1) Relazione Tecnica illustrativa;
2) Piante distributive di progetto;
3)  Dettaglio bagni Sala Sivieri;
4)  Piante con disposizioni corpi illuminanti;
5)  Analisi dei prezzi;
6) Computo metrico;
7) Elenco prezzi;
8) Quadro comparativo;
9) Schema competenze;
10) Quadro economico;
11) Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi.
  
- che le somme previste per il pagamento dell’I.V.A  risultano calcolate in base alla legge vigente.;
- che l’importo della perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi € 993.950,30 come di 
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PERIZIA

LAVORI:

Importo lavori perizia 942.374,29

Oneri di sicurezza - € 92.108,16

Importo lavori senza sicurezza € 850.266,13

Ribasso contrattuale del 20.072% su € 850.266,13 - € 170.665,42
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Oneri di sicurezza € 92.108,16 

Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri di Sicurezza € 771.708,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:

Spese art.113 D. lgs.n.50/2016            €   9.202,79

Spese Tecniche D.L. compreso cassa € 63.877,51

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione compreso cassa € 31.508,14

Perizia di variante compreso cassa € 6.589,23

Oneri di conferimento a discarica € 11.332,58

Indagini materiche € 6.710,00

I.V.A. sui lavori al 10% € 77.170,89

D.I. 17/05/2022 n. 50 Art.26 c.1 (caro materiali) € 15.850,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 222.241,43

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 993.950,30

Vista 
la  Relazione  Istruttoria  redatta  dal  RUP  in  data  30/05/2023 con  la  quale  si  è  proceduto 
all’accertamento  delle  cause,  delle  condizioni  e  dei  presupposti  che  consentono  di  disporre  le 
variazioni  in  corso  d’opera,  ritenendo  ammissibile  la  predetta  Perizia,  autorizzandola  ed 
approvandola. 
Ritenuto che la Perizia di Variante e suppletiva appare ammissibile ed idonea a garantire le finalità 
dell'opera stessa e, la modifica non altera la natura generale del contratto e non aumenta l’importo  
totale del finanziamento giusto D.D.G. n. 1717 del 22/06/2020. 
Ritenuto, pertanto, che bisogna approvare la Perizia di Variante e suppletiva. 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011;
- la legge Regionale n. 8 del 17.05.2016.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
Di approvare la Perizia di Variante e suppletiva , redatta dalla Direzione Lavori in data 30/05/2023 
in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art.149 c. 2,  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, relativa 
alla “progetto  esecutivo  per  il  risanamento  conservativo  dei  locali  del  palazzo  Corvaja-  
Aggiornamento al prezzario regionale Sicilia 2019”,  per l’importo complessivo di €  993.950,30 
così con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PERIZIA
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LAVORI:

Importo lavori perizia 942.374,29

Oneri di sicurezza - € 92.108,16

Importo lavori senza sicurezza € 850.266,13

Ribasso contrattuale del 20.072% su € 850.266,13 - € 170.665,42

Oneri di sicurezza € 92.108,16 

importo dei lavori al netto comprensivo di oneri di Sicurezza € 771.708,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:

Spese art.113 D. lgs.n.50/2016            €   9.202,79

Spese Tecniche D.L. compreso cassa € 63.877,51

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione compreso cassa € 31.508,14

Perizia di variante compreso cassa € 6.589,23

Oneri di conferimento a discarica € 11.332,58

Indagini materiche € 6.710,00

I.V.A. sui lavori al 10% € 77.170,89

D.I. 17/05/2022 n. 50 Art.26 c.1 (caro materiali) € 15.850,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 222.241,43

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 993.950,30

2.  Dare atto  che la suddetta Perizia di Variante e suppletiva , si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica illustrativa;
2) Piante distributive di progetto;
3)  Dettaglio bagni Sala Sivieri;
4)  Piante con disposizioni corpi illuminanti;
5)  Analisi dei prezzi;
6) Computo metrico;
7) Elenco prezzi;
8) Quadro comparativo;
9) Schema competenze;
10) Quadro economico;
11) Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi.
  
3. Dare atto che gli elaborati della Perizia di Variante e suppletiva, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento,e sono custoditi agli atti della presente Area Urbanistica e 
LL.PP.. 

Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nelle  forme  di  rito  all’Albo  pretorio  per  la 
pubblicazione  nonché  sul  sito  www.comune.taormina.it e  nella  sezione  “amministrazione 
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trasparente” del Comune di Taormina. 

Sottoscritta dal RUP

(PUGLISI MASSIMO) 
con firma digitale 

copia informatica per consultazione



 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI
Determina N. 191 del 30/05/2023

Oggetto:    "PROGETTO  ESECUTIVO  PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO  DEI  LOCALI  PALAZZO 
CORVAJA  -  CUP  87E20000020002,  C.I.G.:  85206273D6-  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA. 

Registrazione Albo on-line n. 1050/2023 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. 
Consecutivi, dal 30/05/2023 al 14/06/2023

Taormina li, 28/06/2023 

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio

(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


