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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI 

II SERVIZIO CIMITERI E PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione del R.U.P. n. 147 del 19/06/2024  
  

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA "DIVERSA DISTRIBUZIONE 
FUNZIONALE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, NONCHÉ CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D'USO DA UFFICIO PUBBLICO (DELEGAZIONE COMUNALE) A 
SCUOLA DELL'INFANZIA" 
APPROVAZIONE PERIZIA (ART. 38 DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: A02DAC8020. 

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 07.02.2024 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 
107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267/2000 connesse alle  competenze  di  Responsabile  dell’Area  Tecnica  con la  
conseguente titolarità della posizione organizzativa; 

Verificato che  a  proprio  carico  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  con  riferimento  al 
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:
- questo Ente è proprietario di edifici scolastici, di cui, alcuni sono chiusi per motivi di sicurezza, per cui la  
popolazione scolastica è stata trasferita in sedi idonee ma non di proprietà comunale.
-  che  l’Amministrazione  intende  utilizzare  l’immobile  comunale,  dell’ex  Delegazione  nella  frazione  di 
Trappitello, adibendolo a Scuola dell’infanzia;
-  con  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  356 del  13.11.2023,  è  stata  assegnata,  Responsabile  dell’Area 
Urbanistica,  LL.PP.,  la  somma  di  €  177.859,91,  IVA compresa,  imputando  la  spesa,  necessaria  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  su  indicati,  alla  Missione  4,  Progr.  2,  Titolo 2,  Macroaggr.  2,  Capitolo 
04022.02.00402208,  Pren. n. 14209/2023, del formando Bilancio 2023-2025 annualità 2023;

-  che  con  Determina  Dirigenziale  n.  391  del  30.10.2023  è  stato  dato  incarico  professionale  al  Geom. 
Roberto Siligato per la redazione della progettazione esecutiva relativa alla diversa distribuzione funzionale, 
manutenzione  e  ristrutturazione,  nonché  cambio  di  destinazione  d’uso  da  ufficio  pubblico  a  scuola 
dell’infanzia, l’esecuzione della Direzione Lavori e C.S.P. e C.S.E.;

-  che  il  progetto  esecutivo,  redatto  dal  Geom.  Roberto  Siligato,  per  i lavori  relativi  alla “DIVERSA 
DISTRIBUZIONE  FUNZIONALE,  MANUTENZIONE E  RISTRUTTURAZIONE,  NONCHÉ  CAMBIO  DI  
DESTINAZIONE  D’USO  DA  UFFICIO  PUBBLICO  (DELEGAZIONE  COMUNALE)  A  SCUOLA  
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DELL’INFANZIA” è composto dai seguenti elaborati:

1) TAV 1: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
2) TAV 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
3) TAV 3 e 3/BIS): ELABORATI GRAFICI ANTE OPERAM e POST  OPERAM;
4) TAV 4: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
5) TAV 5: Q.T.E. - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
6) TAV 6: CRONOPROGRAMMA;

- che l’importo dei lavori è il seguente:

Importo  totale  € 177.859,91 di  cui  €  138.078,67 per  lavori,  €   2.225,64 per  oneri  per  la  sicurezza,  ed 
€  39.781,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto secondo il quadro economico sotto 
riportato:

Q.T.E. di Progetto

IMPORTO LAVORI € 138.078,67

Oneri della Sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

     €      2.225,64

Oneri relativi alla Manodopera €    35.623,91

Importo lavori a base d’asta  € 100.229,12

SOMME A DISPOSIZIONE  € 39.781,24

I.V.A. sui Lavori (al 22%) €   30.377,31

Incentivi  per funzioni tecniche (art. 13 
d.lgs 50/2016)   

 €          00,00

Oneri a discarica autorizzata  
(comprensivi di I.V.A.)

 €     2.500,00

Imprevisti sui Lavori comprensivi di 
I.V.A.

 €     6.903,93

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 177.859,91

-  con Determina  Dirigenziale  n.  422  del  17.11.2023 è stato  stabilito  di  contrarre,  attraverso piattaforma 
telematica Me.Pa. Consip, tramite TD, ai sensi dell’art. 50, c. 1 lett. a) del vigente Codice, consultando un 
unico operatore presente sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e per le caratteristiche dei 
lavori di cui trattasi, imputando l’importo di € 177.859,91 alla Missione 4, Progr. 2, Titolo 2, Macroaggr. 2, 
Capitolo 04022.02.00402208,  Pren. n. 14209/2023 del Bilancio 2023/2025 annualità 2023;

Considerato che,  si  è  proceduto,  attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  P.A.,  con  Trattativa  Diretta  n. 
3858133 del 20.11.2023, invitando a presentare offerta esclusivamente alla Ditta Longo s.r.l. con sede legale 
a Mongiuffi Melia (ME) 98030, Via Umberto I n. 52, P.I.: 03390640831, la quale ha presentato, in data 
22.11.2023 la  propria  offerta  per  un  importo  di   €  134.570,65 di  cui  €  96.721,10  per  lavori,  oltre 
€ 35.623,91 per oneri della manodopera ed € 2.225,64 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale n. 435 del 24.11.2023, veniva approvata la procedura telematica e la proposta 
di  aggiudicazione  con  le  relative  risultanze  per  l'affidamento  dei  “Lavori  per  Diversa  Distribuzione  
Funzionale, Manutenzione e Ristrutturazione della ex DELEGAZIONE COMUNALE destinata a SCUOLA  
DELL’INFANZIA” C.I.G.: A02DAC8020, esperita sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(TD - Trattativa Diretta - Me.Pa. n.  3858133 del 20.11.2023), in  favore  dell'impresa  Longo s.r.l. con sede 
legale a Mongiuffi Melia (ME) 98030, Via Umberto I n. 52, P.I.: 03390640831,  per il seguente importo: 
lavori €  96.721,10,  oltre  €  2.225,64  per  oneri  sulla  sicurezza  ed  €  35.623,91  per  oneri  relativi  alla  
manodopera per un totale di € 134.570,65 e somme a disposizione dell’Amministrazione per € 38.834,08 di  
cui € 6.903,93 per imprevisti, € 2.500,00 per oneri della discarica ed € 29.605,54 per I.V.A. su lavori al 22 %, 
per un totale complessivo di € 173.404,73;
- con la stessa Determina Dirigenziale n.  435 del  24.11.2023 è stato assunto l’Impegno n. 1621/2023 di € 
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173.404,73, alla Missione  4, Progr. 2, Titolo 2, Macroaggr. 2, Capitolo 04022.02.00402208,  del Bilancio 
2023/2025 annualità 2023;
- il nuovo Q.T.E. Post Gara  risulta essere il seguente:

Q.T.E. Post Gara

IMPORTO LAVORI    € 138.078,67

Oneri della Sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

     €        2.225,64

Oneri relativi alla Manodopera €       35.623,91

Importo Lavori            €100.229,12

Ribasso d’Asta  3,5 % €        3.508,02

Importo  Lavori  al  netto  del  ribasso 
d’Asta

€      96.721,10

Importo netto contrattuale € 134.570,65 € 134.570,65

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. sui Lavori (al 22%) €   29.605,54

Incentivi  per funzioni tecniche (art. 
13 d.lgs 50/2016)   

 €          00,00

Oneri a discarica autorizzata  
(comprensivi di I.V.A.)

 €     2.500,00

Imprevisti sui Lavori comprensivi di 
I.V.A.

 €     6.  728,54

 € 38.834,08 € 38.834,08

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 173.404,73

- i lavori sono stati regolarmente consegnati il 28.11.2023;
-  che  con  Determina  Dirigenziale  n.  32  del  18.01.2024  è  stata  liquidata  l’anticipazione  contrattuale 
€ 26.914,13 oltre IVA al 22 %  pari a € 5.921,11 per un importo complessivo pari a € 32.835,24. 

- che con Determina Dirigenziale n. 41 del 23.01.2024 è stato liquidato  il 1° SAL di € 81.218,85 oltre IVA al 
22 %  pari a € 17.868,15 per un importo complessivo pari a € 99.087,00.

- che durante l’esecuzione  dei lavori, la D.L.  ha fatto presente la necessità di promuovere una perizia di 
variante, a seguito di situazioni impreviste al momento della progettazione, in quanto verificatisi in corso di  
esecuzione proponendo le seguenti modifiche:
- Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso;
- Realizzazione di impianto di climatizzazione;
- Adeguamento cortile esterno all’utilizzo per attività didattiche;
- Nuova tipologia guaina impermeabile copertura tetto piano (lastrico solare).  

Dato atto  che gli interventi da realizzare sono sostanzialmente riferiti ad una manutenzione straordinaria, 
come la realizzazione di tramezzature interne in cartongesso, la realizzazione di impianto di climatizzazione, 
l’adeguamento del cortile esterno per attività didattiche e la nuova tipologia di guaina impermeabile per la 
copertura del lastrico solare non praticabile.   

Vista la Perizia di Variante, redatta dalla Direzione Lavori,  Geom. Roberto Siligato, introitata al protocollo 
generale  dell’Ente  al  n.  19090 dell’8.05.2024,  che si  trova  depositata  presso l’Ufficio Tecnico,  ai  sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in quanto modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto 
per  effetto  di  circostanze  imprevedibili  da  parte  della  stazione  appaltante  ed  è  costituita  dai  seguenti 
elaborati:
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1) TAV 1: RELAZIONE DI PERIZIA IN VARIANTE;
2) TAV 2: COMPUTO METRICO DI PERIZIA;
3) TAV 3: QUADRO COMPARATIVO;
4)  TAV 4:  SCHEMA  DI  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  E  secondo  VERBALE  CONCORDAMENTO 
NUOVI PREZZI; 

Visto  il Quadro Tecnico Economico  di Perizia, come sotto richiamato, dal quale si evince che l’importo 
complessivo è pari ad € 173.404,73 di cui: € 140.081,84 per lavori ed € 33.322,89 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

Dare atto che:
 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di concordare n.15 nuovi 
prezzi, dettagliatamente specificati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi, conservato agli atti d’Ufficio;
 l’Impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta,  
rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le  
competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano  mutazioni  sostanziali  dei  lavori  compresi  
nell'appalto, ne alterazione della sostanza del progetto;
 le  modifiche alle  lavorazioni,  previste  dalle  opere  in  variante,  comporteranno un aumento  rispetto  alle 
tempistiche previste di giorni 15  (quindici) dal termine di ultimazione;
 l'importo originario del progetto, pari ad € 173.404,73, è stato finanziato alla Missione 4, Progr. 2, Titolo 2, 
Macroaggr.  2,  Impegno  n.  1621/2023,  Capitolo 04022.02.00402208,  del  Bilancio  2023/2025  annualità 
2023;
 la  spesa prevista  per la  perizia  di  variante  in  oggetto  pari  ad €  5.511,19  compreso IVA è ricompresa 
nell'importo complessivo del  progetto di €  173.404,73 e risulta già impegnata nei  sopracitati  impegni di 
spesa;

Ritenuto, pertanto, di approvare la documentazione di modifica ed il quadro economico rideterminato come 
di seguito specificato:

Quadro Tecnico Economico di Perizia  

IMPORTO LAVORI    

Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso      €         2.225,64

Oneri relativi alla Manodopera €       35.623,91

Importo Lavori a base d’Asta        €    105.940,20

Ribasso d’Asta  3,5 % €        3.707,91

Importo Lavori al netto del ribasso d’Asta €      102.232,29

Importo netto contrattuale € 140.081,84 € 140.081,84

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. sui Lavori (al 22%) €   30.818,01

Incentivi  per funzioni tecniche (art. 13 d.lgs 50/2016)    €          00,00

Oneri a discarica autorizzata  (comprensivi di I.V.A.)  €     2.500,00

Imprevisti sui Lavori comprensivi di I.V.A.  €       4,88

 € 33.322,89  € 33.322,89

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 173.404,73

Considerato che la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa  
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come  risulta  dal  quadro 
economico riepilogativo sopra riportato;
Visto il Verbale di Concordamento nuovi prezzi, il quale non muta l’importo complessivo dei lavori appaltati 
per € 134.570,65, all’Impresa Longo s.r.l., con sede legale a Mongiuffi Melia (ME) 98030, Via Umberto I n. 
52, P.I.: 03390640831, che si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla perizia su  
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indicata.

Dare atto che con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto  
principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

Visti : 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n 241;
- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) Di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di Variante   per i lavori  relativi alla 
“DIVERSA  DISTRIBUZIONE  FUNZIONALE,  MANUTENZIONE  E  RISTRUTTURAZIONE,  NONCHÉ  
CAMBIO  DI  DESTINAZIONE  D’USO  DA  UFFICIO  PUBBLICO  (DELEGAZIONE  COMUNALE)  A  
SCUOLA DELL’INFANZIA” per un importo di € 173.404,73 di cui € 140.081,84 per lavori ed € 33.322,89 
per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto secondo il quadro economico sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico di Perizia  

IMPORTO LAVORI    

Oneri della Sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

     €         2.225,64

Oneri relativi alla Manodopera €       35.623,91

Importo Lavori a base d’Asta                €  105.940,20

Ribasso d’Asta  3,5 % €        3.707,91

Importo Lavori al netto del ribasso d’Asta €      102.232,29

Importo netto contrattuale € 140.081,84 € 140.081,84

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. sui Lavori (al 22%) €   30.818,01

Incentivi  per funzioni tecniche (art. 13 
d.lgs 50/2016)   

 €          00,00

Oneri a discarica autorizzata  (comprensivi 
di I.V.A.)

 €     2.500,00

Imprevisti sui Lavori comprensivi di I.V.A.  €       4,88

 € 33.322,89  € 33.322,89

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 173.404,73

2) Di dare atto che la Perizia di Variante, redatta dalla Direzione Lavori, Geom. Roberto Siligato, introitata 
al protocollo generale dell’Ente al n. 19090 dell’8.05.2024, redatta ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, 
è costituita dai seguenti elaborati:   
1) TAV 1: RELAZIONE DI PERIZIA IN VARIANTE;
2) TAV 2: COMPUTO METRICO DI PERIZIA;
3) TAV 3: QUADRO COMPARATIVO;
4)  TAV 4:  SCHEMA  DI  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  E  secondo  VERBALE  CONCORDAMENTO 
NUOVI PREZZI; 
si trova agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale.

3) Dare atto che il maggior importo, relativo ai lavori, oggetto della presente Perizia di Variante, è pari ad 
€ 5.511,19 compreso IVA al 22 % ed è ricompreso nell'importo complessivo del progetto di € 173.404,73 che 
risulta già impegnata  alla  Missione  4, Progr. 2, Titolo 2, Macroaggr. 2, Impegno n.  1621/2023, Capitolo 
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04022.02.00402208,  del  Bilancio  2023/2025  annualità  2023,  giusta  Determina  Dirigenziale  n.  435  del 
24.11.2023.

4)  Dare atto che la predetta spesa di di  € 5.511,19, di cui € 4.517,37 per lavori ed € 993,82 per I.V.A. al 
22% risulta essere stata impegnata con Determina n. 435/2023 imp. n. 1621/2023 a favore  dell'impresa 
Longo s.r.l. con sede legale a Mongiuffi Melia (ME) 98030, Via Umberto I n. 52, P.I.: 03390640831, la 
somma 

5) Dare atto,  altresì, che la somma di € 134.570,65 per lavori, € 29.605,54 per I.V.A. al 22 %, è stata già 
impegnata a favore dell’Impresa Longo s.r.l., con sede legale a Mongiuffi Melia (ME) 98030, Via Umberto I 
n. 52, P.I.: 03390640831, con Determina Dirigenziale n. 435 del 24.11.2024. 

Sottoscritta dal RUP

(PUGLISI MASSIMO) 
con firma digitale 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determina N. 147 del 19/06/2024

Servizio.3     II SERVIZIO CIMITERI E PROTEZIONE CIVILE 

Oggetto:     PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA "DIVERSA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE, 
MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, NONCHÉ CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA 
UFFICIO PUBBLICO (DELEGAZIONE COMUNALE) A SCUOLA DELL'INFANZIA" 
APPROVAZIONE PERIZIA (ART. 38 DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: A02DAC8020 . 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  determinazione   di  cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 19/06/2024 

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria

( LA TORRE ANGELA) 
con firma digitale
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