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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI 

Determinazione del R.U.P. n. 151 del 12/07/2024   
 

Oggetto: : "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEI LOCALI DEL PALAZZO CORVAJA" .APPROVAZIONE PERIZIA 
DI ASSESTAMENTO FINALE E STATO FINALE DEI LAVORI.
 CIG: Z5B3C1EB9B-. 

IL RUP

Il sottoscritto Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non 
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
Premesso che:
- che con delibera di Giunta Municipale n. 295 del 29/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per il 
“risanamento  conservativo  dei  locali  del  palazzo  Corvaja-  Aggiornamento  al  prezzario  regionale  Sicilia 
2019”,  per  un importo  complessivo di  €  1.180.000,00  di  cui   €  793.329,95  per  lavori  a  base d’asta,  € 
92.108,17 per oneri di sicurezza, ed €  294.561,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- che il progetto esecutivo per il “risanamento conservativo dei locali del palazzo Corvaja-  è stato finanziato  
dal Dipartimento delle Infrastrutture,  della Mobilità e dei Trasporti  dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 1717 del 22/06/2020, per l’importo complessivo di € 
1.180.000,00.
Considerato  che  nel corso dei lavori è emersa l’esigenza di realizzare degli interventi   non previsti nel  
progetto sopra richiamato.
Considerato, altresì, che con Delibera di Giunta Municipale n. 221 del 08.07.2023, sono state assegnate 
le somme al Responsabile dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per l’importo di € 47.000,00, 
imputando  la  spesa  alla  Missione  4,  Programma  2,  Tit.  2  Macroaggregato  2,  CAP. 
04022.02.00402202 del Bilancio 2023 – 2025, anno 2023, Pren. n. 13715/2023.
Dato atto  che con  la Determina Dirigenziale n. 296 del 21/08/2023, sono stato affidati gli  “interventi di  
completamento  dei  lavori  di “risanamento  conservativo  dei  locali  del  Palazzo  Corvaja” ,CIG: 
Z5B3C1EB9B, all'Impresa OMEGABUILD Srl – con sede legale a Palazzolo Acreide (SR) Via Carceri n. 47  
cap.  96010  –  (  P.I.  V.A.  01530090891),  rappresentata  dal  Signor  Gallo  Fabrizio  nella  qualità  di  
Amministratore Unico per gli “interventi di completamento dei lavori di risanamento conservativo dei locali  
del Palazzo Corvaja”, per € 36.400,00 oltre I.V.A. 10% pari ad €  3.640,00, oneri a discarica € 2.000,00 ed  
imprevisti per € 3.715,25 per un totale di € 45.755,25, come da quadro economico.
Visto  il contratto “Foglio Patti e Condizioni”  sottoscritto in data 14/02/2024 per l’importo dei lavori di € 
36.400,00 oltre I.V.A. prevista per Legge dall’Impresa  OMEGABUILD Srl. 
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Dato atto  che con Determina Dirigenziale n. 68 del 15/02/2024 è stato affidato il servizio di “Direzione  
lavori,  misure e contabilità,  CSE e certificato di  regolare  esecuzione ” all’Arch.  Vincenzo Rizzo iscritto 
all’Ordine degli Architetti di Messina al N° 720, con sede in  Via Milano n. 45 98023 Furci Siculo, P. IVA 
1710910835 C.F. RZZVCN56L06G580F,per l’ importo di €  1.245,00 di cui €  1.197.12( imponibile )  oltre 
CNPA al 4 % pari ad € 47,88, per gli“interventi di completamento dei lavori di “risanamento conservativo  
dei locali del Palazzo Corvaja”.
Visto il verbale di consegna e inizio dei lavori   sottoscritto in data 05/03/2024. 

       Vista:  la  Perizia  di  assestamento  finale,  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  redatta  in  data  15/05/2024 ed 
introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 20780 del 20/05/2024.
Dato atto che la  perizia di assestamento finale si è resa necessaria per le diverse migliorie emerse durante 
l’esecuzione dei lavori ed a seguito delle indicazioni date dalla  Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina  
nell’esercizio dell’alta sorveglianza, con N.O. del 17/11/2023 prot.n. 20149  nella quale oltre ad autorizzare 
le opere sono state poste delle condizioni e procedure da parte della unità Archeologica.
Dato atto che la suddetta  perizia  viene elaborata con la rimodulazione del quadro economico attingendo per 
i costi dei maggiori lavori dalle  somme a disposizione dell’Amministrazione.
Considerato 
- che la  perizia di  assestamento finale è redatta in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle 
norme previste dall’ art. 120 del D. leg. vo 36/2023, comma 7;
- che a perizia di assestamento finale prevede 6 nuovi prezzi ;
-  che i  prezzi  unitari  per i  lavori  previsti,  nell’allegato elenco prezzi,  sono derivati  dal Prezzario Unico 
Regionale vigente o da regolare analisi dei prezzi e  appaiono congrui, ai quali viene applicato il ribasso 
contrattuale;
- che le somme previste per il pagamento dell’I.V.A  risultano calcolate in base alla legge vigente;
- che l’importo della perizia di  assestamento finale ammonta a complessivi  € 47.000,00  come di seguito 
riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PERIZIA

Progetto originario
Perizia di 
assestamento finale

IMPORTO LAVORI:

€ 

37.527,51 € 42.344,11

Ribasso 3,004489 % €                     1.127,51 €                     1.272,22

Importo netto €                  36.400,00 €                   41.071,89

SOMME A  DISPOSIZIONE   

Oneri per discarica €                    2.000,00 €                       575,93

IVA sui lavori  10% €                   3.640,00 €                    4.107,19

Imprevist €                   3.715,00 €                                -

Compensi tecnici €                    1.245,00 €                     1.245,00

Sommano 

TOTALE

€                   

47.000,00 €                   47.000,00
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Accertato che la sopra citata perizia di modifica contrattuale in assestamento non prevede maggiori somme 
rispetto al contratto iniziale e pertanto non comporta una maggiore spesa di quadro economico.
Dato atto che l’Impresa ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione  del 15/05/2024  e trasmessa  con prot.  
24079 del 11/06/2024.
Vista  la Relazione Istruttoria redatta dal RUP in data 01/07/2024,   con la quale si è proceduto 
all’accertamento  delle  cause,  delle  condizioni  e  dei  presupposti  che  consentono  di  disporre  la 
perizia suddetta , ritenendola ammissibile,approvandola. 
Ritenuto che la Perizia di assestamento appare ammissibile ed idonea a garantire le finalità dell'opera stessa 
e, la modifica non altera la natura generale del contratto e non aumenta l’importo totale del finanziamento .
Ritenuto, pertanto, che occorre approvare la Perizia di di assestamento finale.
Visto il certificato di ultimazione dei lavori  in data 25/05/2024 . 
Dato atto che, per la spesa dell’intervento in oggetto di € 47.000,00  è stato assunto impegno con Determina 
Dirigenziale n.  296 del 21/08/2023 per l’importo complessivo di  € 45.755,25 compresa I.V.A  e somme a 
disposizione , alla Missione 04, Prog. 02, Tit.2, Macroaggregato 02, Capitolo n. 04022.02.00402202 Imp. n. 
1207 del Bilancio 2023 – 2025, annualità 2023  e  con Determina Dirigenziale  n. 68 del  15/02/2024  la 
somma di € 1.245,00, alla  Missione 1, Programma 5, Tit. 2 Macroaggregato 2, CAP. 01052.02.00105206 
Imp. n. 313 annualità 2024, del Bilancio 2024 – 2026. 
Rilevato  che con nota prot.  26449 del  26/06/2024  la D.L.  ha trasmesso lo Stato finale dei  lavori  con i 
seguenti eleborati:
1) Stato finale dei lavori;
2) Libretto delle misure;
3) Registro contabilità;
4)Sommario del Registro di contabilità;
Visto lo Stato Finale dei lavori, ove si evince che l’importo complessivo dei lavori  è di  € 41.071,88, I.V.A. 
esclusa; 
A) Importo della Perizia Assestamento finale € 42.344,11;
   - A dedurre ribasso d'asta (3,004499) -€ 1.272,23;
B) Importo complessivo Stato Finale dei Lavori € 41.071,88; 
Rilevato che, non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dei lavori;
Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa  approvazione dello  stato finale  dell'opera relativo ai 
lavori  per  “interventi di completamento dei lavori di “risanamento conservativo dei locali  del Palazzo  
Corvaja” ,CIG: Z5B3C1EB9B,
Atteso che il sottoscritto con la presente da seguito agli incarichi specifici di competenza assegnati   per la  
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente. 
Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente 
allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e  
secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso 
gli uffici competenti;  
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lvo n° 36/2023;
- la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011;
- la legge Regionale n. 8 del 17.05.2016. 
- lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
Di approvare la Perizia di assestamento finale, redatta dalla Direzione Lavori in data 15/05/2024 in 
quanto ricorrono le condizioni previste dall’ art. 120 del D. leg. vo 36/2023, comma 7, relativa alla 
interventi di completamento dei lavori di “risanamento conservativo dei locali del Palazzo Corvaja” ,   per 
l’importo complessivo di € 47.000,00 così con il seguente quadro tecnico economico:
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PERIZIA

Progetto originario
Perizia di 
assestamento finale

IMPORTO LAVORI:

€ 

37.527,51 € 42.344,11

Ribasso 3,004489 % €                     1.127,51 €                     1.272,22

Importo netto €                  36.400,00 €                   41.071,89

SOMME A  DISPOSIZIONE   

Oneri per discarica €                    2.000,00 €                       575,93

IVA sui lavori  10% €                   3.640,00 €                    4.107,19

Imprevist €                   3.715,00 €                                -

Compensi tecnici €                    1.245,00 €                     1.245,00

Sommano 

TOTALE

€                   

47.000,00 €                   47.000,00

2.  Dare atto  che la suddetta Perizia di assestamento finale, si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica e quadro economico;
2) Computo metrico;
3) Quadro di raffronto;
4)  Elenco prezzi;
5)  Verbale nuovi prezzi;
6)  Atto di sottomissione .
 Dare atto  che la perizia di assestamento finale in modifica contrattuale non prevede variazione in 
aumento dell’importo originale del quadro economico di progetto; 
3.  Di approvare lo  stato finale  dei  lavori  relativo  agli  “interventi di completamento dei lavori di  
“risanamento conservativo dei locali del Palazzo Corvaja”- CIG:  Z5B3C1EB9B ove  si  evince che 
l’importo complessivo dei lavori  è di   € 41.071,88,  I.V.A. esclusa e pertanto si da seguito  alla 
definitiva chiusura dei lavori; ;  
4. Dare atto che gli elaborati della Perizia di Variante di assestamento finale e dello Stato finale dei 
lavori , costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e sono custoditi agli 
atti dell’Ente  presso gli uffici competenti.
5.  Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita 
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria in quanto non ha riflessi diretti o indiretti 
sulla finanza pubblica, ma trattasi di atto di natura meramente tecnica.
Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nelle  forme  di  rito  all’Albo  pretorio  per  la 
pubblicazione  nonché  sul  sito  www.comune.taormina.it e  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente” del Comune di Taormina. 
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http://www.comune.taormina.it/


Sottoscritta dal RUP

(PUGLISI MASSIMO) 
con firma digitale 
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