COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 178 del 20/10/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO, RELATIVO AI LAVORI DI BITUMAZIONE DI VIA F. PALADINI E G. NIGRÌ SITE NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO C.I.G. 9280263B49..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo inerenti i lavori di bitumazione di via F.Paladini e G. Nigrì site nella Frazione di Trappitello per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 46.055,85 per lavori a base d'asta, di € 939,92 per oneri di sicurezza, e di € 13.004,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

A) LAVORI:

	€ 46.995,77	€ 46.995,77
Oneri di sicurezza del 2 %		€ - 939,92
LAVORI A BASE D'ASTA		€ 46.055,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) I.V.A. 22%	€ 10.339,07	
2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 61,00 x € 21,00	€ 1.281,00	
3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica	€ 281,82	
4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)	€ 939,92	
5) Per imprevisti < 5%	€ 162,42	
Sommano	€ 13.004,23	€ 13,004,23
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 60.000,00

- che il progetto di che trattasi è stato finanziato con fondi del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 secondo l'art. 1, comma 407 della Legge del 30 Dicembre 2021 al n. 234;

- che con Determina Dirigenziale n. 138 del 19.07.2022, si è avviata la procedura negoziata, mediante TD su Me.Pa., ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e dal Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019 e smi, che prevede che la S.A. procedano all'affidamento dei lavori, di importo inferiore a € 150.000,00, mediante procedura negoziata consultando, un unico operatore economico per lavori;

- che con Determina Dirigenziale n. 144 del 27.07.2022, sono stati affidati all'Impresa F.lli Leonardi srl, con sede in via Palomba n. 14, 95024 Acireale (CT), P. IVA.: 04095870871 i lavori di *"bitumazione di via F. Paladini e G. Nigrì site nella Frazione di Trappitello, C.I.G.: 9280263B49"*, per un importo complessivo di € 58.829,52 IVA inclusa, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 686/2022, alla Missione 4, Programma 2, Titolo II, Macroaggrecato,2 capitolo 04022,02,00402204 giusta Determina Dirigenziale n. 157 del 02/09/2022 ;

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 28.07.2022;

- Vista la contabilità redatta dalla D.L.;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 12.09.2022 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 08.09.2022 e quindi in tempo utile;

Visto lo Stato Finale dei lavori, ove si evince che l'importo complessivo dei lavori è di € 46.939,87 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 48.220,87 I.V.A. esclusa, cosi distinti;

A) Importo netto confermato del Conto Finale	€ 46.939,87	
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€ 0,00	
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€ 0,00	
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€ 0,00	
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali (solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore):	€ 0,00	
5) Per somme in acconto già erogate:	€ 0,00	
Sommano per detrazioni:	€ 0,00	€ 0,00
C) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 61,00 x € 21,00		€ 1.281,00
Resta a credito liquido dell'Impresa		€ 48.220,87

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INPS 31851289 data richiesta 23.06.2022, con scadenza validità 21.10.2022, dal quale si evince che l'impresa F.lli Leonardi srl, con sede in via Palomba n. 14, 95024 Acireale (CT), P. IVA.: 04095870871, risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e del CNCE;

Rilevato che non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dei lavori;

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, il nuovo quadro tecnico economico è il seguente:

A) Lavori es		€ 46.939,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. 22%	€ 10.326,77	
2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 61,00 x € 21,00	€ 1.281,00	
3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica	€ 281,82	
4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)	€ 939,92	
5) Economie	€ 230,62	
Sommano	€ 13.060,13	€ 13,060,13
TOTALE		€ 60.000,00

Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) Di approvare la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il nuovo quadro tecnico economico relativo ai lavori di bitumazione di via F. Paladini e G. Nigrì site nella Frazione di Trappitello, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, nei termini ed in esecuzione del contratto sopra indicato, ha eseguito i lavori per un importo complessivo di € 48.220,87 e che risulta a credito dell'impresa di € 48.220,87 così distinte

Per lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 48.220,87
Detraendo i certificati di pagamento già corrisposti:	
- certificato di pagamento	€ 0,00
Credito netto per l'impresa di	€ 48.220,87

di approvare il quadro tecnico economico

A) Lavori eseguit		€ 46.939,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. 22%	€ 10.326,77	
2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 61,00 x € 21,00	€ 1.281,00	
3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica	€ 281,82	
4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)	€ 939,92	
5) Economie	€ 230,62	
Sommano	€ 13.060,13	€ 13,060,13

TOTALE € 60.000,00

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale